



DIÁRIO OFICIAL PORTO ALEGRE

Órgão de divulgação do Município - Ano XXV - Edição 6383 - Segunda-feira, 16 de novembro de 2020
Divulgação: Segunda-feira, 16 de novembro de 2020 **Publicação:** Terça-feira, 17 de novembro de 2020

EDIÇÃO EXTRA

EDITAIS

Editais

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DE I TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Município de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SMIM

CONTRATADA: Sigma Comércio De Placas E Serviços De Pinturas Viária Eireli

PROCESSO: 19.0.000092550-3

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento, implantação, manejo e manutenção de dispositivos de sinalização temporária de obra, desvio ou bloqueio viário (baliza refletiva/ baliza com luz piscante/ painel com seta luminosa), com elaboração de projeto, nas obras da Trincheira Cristóvão Colombo, Av. Ernesto Neugebauer, R. José Pedro Boésio, Av. Tronco - Trechos 1 e 2, Tronco - Trechos 3 e 4, BRT da Av. João Pessoa e Voluntários da Pátria Trecho 1.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Fica o contrato prorrogado por 30 (trinta) dias, a contar de 25 de outubro de 2020. O Contrato poderá ser rescindido quando da conclusão de outro processo licitatório que substitua o objeto deste Contrato, sendo que a contratante comunicará a contratada da rescisão.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 313/2019

PREÇO GLOBAL: R\$ 480.250,00 (quatrocentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Financiamento Barrisul. Dotação orçamentária sob os códigos 7701-1782-449051910000-1090 e 7701-4179-449051990000-1090

BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto nº 14.189/03 e a Lei Federal nº 8.666/93

Porto Alegre, 13 de novembro de 2020.

MARCELO GAZEN, Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO 19.0.000134812-7

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

CONTRATADA: Souza, Floriano Engenharia e Projetos Ltda.

OBJETO: Prestação de serviços de Perícia Técnica com elaboração de Laudo Pericial conclusivo nas obras de Prolongamento da Avenida Severo Dullius

OBJETO DO TERMO ADITIVO: O prazo de execução dos serviços e apresentação do Laudo Pericial deverá ser no máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços (OIS) e do recebimento dos quesitos técnicos para formulação das respostas.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 492/2019

VALOR: R\$ 47.590,00 (quarenta e sete mil, quinhentos e noventa reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 7701-1782-449051800000-1

BASE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, o Decreto n.º 14.189/03 e subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes a matéria.

Porto Alegre, 13 de novembro de 2020

MARCELO GAZEN, Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

EXPEDIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Diário Oficial Eletrônico de Porto Alegre

Órgão de Divulgação Oficial do Município

Instituído pela Lei nº 11.029 de 03/01/2011

<http://www.portoalegre.rs.gov.br/dopa>

PREFEITO MUNICIPAL: Nelson Marchezan Júnior

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: Juliana Garcia de Castro

COORDENAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL: Gonçalo Valduga

EDIÇÃO: Ana Paula Witt Moseena, Fernanda Silva da Silva, Kátia Maria Vieira Brito, Katlyne Simoni, Raquele Teitelroit

ENDEREÇO: R. Siqueira Campos, 1300, 7º andar, Porto Alegre, RS

CONTATO: e-mail dopa@portoalegre.rs.gov.br